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coilテスト
2008/09/29 11:31 - n-ando

ステータス: 終了 開始日: 2008/09/29

優先度: 通常 期日: 2008/10/01

担当者:  進捗率: 100%

カテゴリ:  予定工数: 0.00時間

対象バージョン:    

説明

coilテスト
h2. CPPunitでのテストケースの作成
coilの各クラスのcppunit用テストケースを作成する

履歴
#1 - 2008/09/29 13:53 - 匿名ユーザー

リポジトリ
svn://openrtm/OpenRTM-aist/trunk/OpenRTM-aist

#2 - 2008/10/03 09:19 - 匿名ユーザー

- 進捗率 を 0 から 60 に変更

ドキュメント
[[coilテスト:http://openrtm.a01.aist.go.jp/OpenRTM-aist-devel/index.php?cmd=read&page=技術情報/coilテスト]]

#3 - 2008/10/10 18:17 - 匿名ユーザー

- 進捗率 を 60 から 90 に変更

#4 - 2008/10/27 10:43 - 匿名ユーザー

- 進捗率 を 90 から 100 に変更

#5 - 2008/11/18 17:54 - 匿名ユーザー

- ステータス を 新規 から 終了 に変更
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