
RTC Builder - バグ #3228

SVC_implの生成について、再度整理。
2015/06/17 12:22 - isao-hara

ステータス: 新規 開始日: 2015/06/17

優先度: 通常 期日:  

担当者: isao-hara 進捗率: 10%

カテゴリ:  予定工数: 0.00時間

対象バージョン:    

説明

サービスポートのProviderの実装ひな形生成に対するコーディングが場当たり的で未整理。
もう少し、整理する必要がある。また、typedefで直接structを定義するとJavaではうまく変換できない。根本的な対処が必要。ま
た、プリプロセッサがほとんど実装されていないので、そちらを対処する必要がある。

履歴
#1 - 2015/06/19 07:47 - isao-hara

- 担当者 を isao-hara にセット

- 進捗率 を 0 から 10 に変更

Java_SVCのテンプレートを修正。return文のための判別式の追加。
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