OpenRTM-aist (Java) - 機能 #1315

PortBase,Manager,PeriodicECSharedComposite_impl,PeriodicECOrganization,Configuration_implno]

2010/03/10 17:45 - 匿名ユーザー

ステータス:	終了	**開始日:**	2010/03/10
優先度:	通常	**期日:**	
担当者:		**進捗率:**	100%
カテゴリ:		**予定工数:**	0.00時間
対象バージョン:			

説明

履歴

#1 - 2010/03/10 17:55 - 匿名ユーザー

- ステータス を 新規 から 担当 に変更

- 担当者 を 匿名ユーザー にセット

- 進捗率 を 0 から 50 に変更

PortBase,Manager,PeriodicECSharedComposite_impl,PeriodicECOrganization,Configuration_impの実装
https://openrtp.jp/redmine/repositories/revision/openrtm-aist-cxx?rev=1593
https://openrtp.jp/redmine/repositories/revision/openrtm-aist-cxx?rev=1594
https://openrtp.jp/redmine/repositories/revision/openrtm-aist-cxx?rev=1648
https://openrtp.jp/redmine/repositories/revision/openrtm-aist-cxx?rev=1649
https://openrtp.jp/redmine/repositories/revision/openrtm-aist-cxx?rev=1655
https://openrtp.jp/redmine/repositories/revision/openrtm-aist-cxx?rev=1682

#2 - 2010/03/15 11:52 - 匿名ユーザー

r275

- m_profileを初期化する処理をコンストラクタへ加えました。
- デバッグ用の処理を追加(リリース時に削除予定)
- コメント修正

#3 - 2010/03/29 13:35 - 匿名ユーザー

-removePort の修正
https://openrtp.jp/redmine/repositories/revision/openrtm-aist-cxx/1843

#4 - 2010/03/29 13:39 - 匿名ユーザー

- 進捗率 を 50 から 100 に変更

#5 - 2011/04/29 21:05 - n-ando

- ステータス を 担当 から 終了 に変更